

## Erweiterungsbau Campus Liebefeld 2024–2026



Stand: 3. September 2024

## Arbeiten mit Geräuschemissionen

Gebäude	Bereich	Arbeit	Jahr	von	bis
Generell	Bauplatz	Vorbereitung und Anpassungen Installationen	2024	27.08.24	09.09.24
Generell	Bauplatz	Erstellung Zufahrten und Plätze	2024	28.08.24	10.09.24
Generell	Bauplatz	Rodungen	2024	02.09.24	04.09.24

## Betriebliche Einschränkungen

Gebäude	Bereich	Arbeit	Jahr	von	bis
Generell	Bauplatz	Baustart	2024	20.08.24	
AM	Nordfassade	Vorbereitung Fassade AM und Anpassung Notausgang	2024	11.09.24	24.09.24
AX	Aussenzugang	Umbauarbeiten Aussenzugang AX	2024	11.09.24	23.09.24
AM	Eingriffe AM	Eingriffe AM	2024	10.09.24	24.12.24
AX	Eingriffe AX	Eingriffe AX	2024	11.09.24	24.12.24

